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Abstract. An increasing need of software quality and the pressure for faster 

software delivery are the main reasons that lead companies to adopt agile 

software development methodologies. This paper describes a case study of a 

Brazilian government organization that adopted agile methods after a long 

time of using traditional software development techniques. This article 

describes the organizational context that motivated and supported this change, 

describes two pilot projects and discusses the observed results from technical 

and management perspectives. The results after 18 months were satisfactory 

and decisive to encourage new experiences with agile methods within the 

organization. 

Resumo. A busca crescente por qualidade de software e a pressão por 

entregas rápidas são os principais motivos que levam as empresas a adotarem 

métodos ágeis de desenvolvimento de software. Este artigo descreve um estudo 

de caso de uma Instituição Pública Brasileira de grande porte que optou por 

adotar métodos ágeis após anos de experiência com métodos tradicionais de 

desenvolvimento. O artigo detalha o contexto organizacional que motivou e 

apoiou o processo de adoção, descreve dois projetos pilotos e discute os 

resultados observados, sob perspectivas técnicas e gerenciais. Os resultados 

após 18 meses de implantação foram considerados satisfatórios e decisivos 

para encorajar novas experiências com métodos ágeis dentro da organização. 

1. Introdução 

Métodos ágeis de desenvolvimento de software vêm ganhando crescente popularidade 

desde o início da década de 2000 e, de acordo com Parsons et al. (2007), em algumas 

circunstâncias podem oferecer melhores resultados para projetos de desenvolvimento de 

software quando comparados às abordagens mais tradicionais. Eles são regidos pelo 

Manifesto ágil (2001), conjunto de valores e princípios criados por 17 desenvolvedores 

experientes, consultores e líderes da comunidade de desenvolvimento de software. 

Segundo Dybå (2000) e Nerur et al. (2005) estes métodos podem ser vistos como uma 

reação aos métodos tradicionais (também conhecidos como dirigidos por planos) que 

enfatizam o planejamento e a predição de soluções para cada problema do 

desenvolvimento.  



  

De acordo com Ambler (2006) e VersionOne (2009), dentre os métodos ágeis 

existentes, a Programação Extrema de Kent Beck (2001), ou XP, e o Scrum de 

Schwaber (2004) são os mais conhecidos e adotados na indústria. XP propõe um 

conjunto de valores, princípios e práticas que visam a garantir o sucesso no 

desenvolvimento de software, em face a requisitos vagos e com alto grau de incerteza. 

XP promete produzir software de alta qualidade com alta produtividade, o que atrai a 

atenção das empresas que demandam cada vez mais velocidade e qualidade em seus 

produtos. Já o Scrum é uma metodologia ágil para gestão e gerenciamento de projetos, 

muitas vezes associada a outros métodos e processos de desenvolvimento de software.  

Dybå e Dingsøyr (2008) apontam que diversos trabalhos sobre métodos ágeis já 

foram publicados, no entanto pouco se sabe sobre como esses métodos são realizados na 

prática e que efeitos geram. Dentre os estudos de caso levantados nesta pesquisa sobre 

implantação de métodos ágeis, apenas o reportado por Freire et al. (2005) tratava da 

adoção por empresas brasileiras. Além disso, nenhum trabalho foi encontrado sobre a 

implantação de métodos ágeis em órgãos públicos brasileiros.  

Este trabalho tem como objetivo analisar empiricamente a adoção de métodos 

ágeis e seu impacto no aprendizado, qualidade do código-fonte, produtividade e 

satisfação do cliente. Para isso foi conduzido um estudo de caso em uma instituição 

pública brasileira de grande porte. Foram levantados dados quantitativos e qualitativos 

para responder às questões de pesquisa. Os ganhos e limitações da adoção serão 

discutidos e contrastados com alguns resultados da literatura. Espera-se também gerar 

uma contribuição para outras empresas brasileiras que desejem adotar métodos ágeis, 

sejam elas públicas ou privadas.   

O artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta uma revisão da 

literatura acerca da adoção de métodos ágeis e os principais resultados obtidos. A Seção 

3 descreve os objetivos de pesquisa e detalha a metodologia usada. A Seção 4 descreve 

o estudo de caso realizado em uma instituição pública brasileira de grande porte, 

enquanto a Seção 5 descreve e analisa os primeiros efeitos da adoção de métodos ágeis 

na instituição. A Seção 6 discute os resultados, suas implicações e limitações. A Seção 7 

conclui o trabalho e aponta alguns trabalhos futuros.  

2. Revisão da literatura 

Um estudo apresentado por Svensson e Höst (2005) descreveu os resultados da adoção 

de XP em uma organização considerada de grande porte (emprega 1500 pessoas, 250 em 

desenvolvimento de software). A avaliação se deu por meio de um projeto piloto que 

durou oito meses. Três pessoas foram escolhidas para representar os diferentes pontos 

de vista da organização, duas líderes de projeto e uma representante de cliente. Como 

resultado, a organização percebeu que a adoção de métodos ágeis teve um efeito 

positivo sobre a colaboração entre os membros da empresa. Os autores aconselham não 

subestimar o esforço necessário para introduzir e adaptar XP em uma organização. 

Ilieva et al. (2004) descrevem um estudo de caso que compara um projeto XP 

com um projeto tradicional da organização. Os projetos eram similares em tamanho, 

esforço e tecnologia adotada. O time do piloto foi composto de 4 pessoas e o projeto foi 

organizado para realizar uma entrega com 3 iterações. Como resultado final foi 



  

observado o aumento da produtividade em 41,23%, redução de esforço (homem/hora) 

de 11,45% e redução de defeitos em 13,33%.  

Freire et al. (2005) descrevem a experiência de introdução de XP em uma start-

up brasileira. Eles discutem as adaptações feitas nas práticas de XP e como os aspectos 

culturais e econômicos brasileiros afetam a implantação do método. Todas as práticas 

foram implantadas de uma só vez e 4 sistemas foram desenvolvidos ao longo de 12 

releases com iterações de 2 semanas. Os autores relatam a dificuldade de se implantar 

métodos ágeis em times heterogêneos, o que pode ser resolvido com paciência e „paixão 

brasileira‟. No entanto, o artigo não apresenta uma avaliação dos times envolvidos 

acerca das dificuldades e benefícios percebidos com a implantação. 

Loftus e Ratcliffe (2005) apresentam um estudo realizado com estudantes de 

pósgraduação para verificar, dentre diversos objetivos, se XP promove o aprendizado de 

novas tecnologias. Como resultado, a maior parte dos estudantes relatou ter adquirido 

muito conhecimento em um período curto de tempo e que o uso de XP auxilia a 

introdução de novas tecnologias. Os autores recomendam que os estudantes sejam 

apresentados às metodologias tradicionais em projetos de grupo antes de aprender XP 

em sua forma completa. Por outro lado, os resultados de McAvoy e Butler (2007) 

mostraram que o aprendizado do time pode não ser efetivo em XP, possivelmente em 

função da pressão social sobre um indivíduo em estar sempre em conformidade com a 

„visão do grupo‟ (fenômeno conhecido como o Paradoxo de Abilene). Portanto, é 

necessário manter um certo nível de conflito no time para que haja maior comunicação, 

contestação e, por fim, aprendizado. 

3. Projeto do estudo de caso 

Este trabalho tem como objetivo explorar a adoção de métodos ágeis (MAs) e seu 

impacto em uma organização por meio de quatro questões de pesquisa (QP): 

QP1. MAs aceleram o aprendizado de novas tecnologias, conceitos e padrões? 

QP2. MAs aumentam a qualidade do código do sistema? 

QP3. MAs aumentam a produtividade do time? 

QP4. MAs aumentam a satisfação do cliente? 

Para descrever e explorar os efeitos da adoção de métodos ágeis foi usada a 

metodologia de pesquisa de estudo de caso. Segundo Zelkowitz e Wallace (1998), 

estudo de caso é um estudo observacional em que o pesquisador monitora projetos em 

profundidade e coleta dados ao longo do tempo. As unidades de análise utilizadas foram 

os dois projetos piloto de métodos ágeis da organização. 

Método de coleta de dados.  Os dados foram coletados de várias maneiras e fontes, 

incluindo observação, entrevistas, questionários online e bases de dados 

organizacionais. Os questionários tinham o objetivo de coletar dados qualitativos e 

quantitativos a respeito do time, sua experiência prévia, seu nível de aprendizado e 

opiniões sobre produtividade, qualidade e satisfação. Dados de observação e entrevistas 

complementaram os questionários sob o ponto de vista qualitativo. As pesquisadoras 

atuaram como observadoras participantes em parte dos projetos. Dados quantitativos 

sobre a produtividade e a qualidade foram coletados ao final de cada projeto piloto para 

possibilitar a comparação entre os projetos anteriores (tradicionais) e os pilotos ágeis. 

Bases de dados organizacionais continham as medições dos projetos passados. 



  

De acordo com Svensson e Höst (2005), a maior parte das pesquisas sobre 

introdução e uso de métodos ágeis em organizações é baseada na opinião dos times que 

aplicaram os métodos. Dois questionários foram criados, um para a equipe técnica, 

outro para os clientes dos projetos estudados, ambos com três seções. A primeira seção 

continha perguntas demográficas sobre o perfil do participante e sua experiência prévia 

em desenvolvimento de software e métodos ágeis. A segunda seção tratava das 

experiências durante os pilotos executados, como o nível de dificuldade no aprendizado 

das práticas, dificuldades enfrentadas e fatores que favoreceram o aprendizado. Para 

medir o nível de aprendizado, uma escala Likert de 4 pontos foi usada para refletir o 

nível de percepção de cada participante sobre seu próprio aprendizado. Para colher a 

opinião sobre as dificuldades enfrentadas no aprendizado, assim como os fatores 

positivos no processo, foram feitas perguntas abertas. A terceira seção era sobre a 

percepção sobre o aumento ou diminuição do aprendizado, produtividade, qualidade e 

satisfação do cliente após o uso de métodos ágeis. As percepções foram medidas com 

uma escala Likert de 5 pontos, projetada para ser compatível com a usada no 

questionário online de Ambler (2008) e, assim, permitir comparação entre os resultados.  

O questionário online
1
 foi aplicado após a finalização dos pilotos e ficou 

disponível durante uma semana para os 24 participantes dos projetos e 20 pessoas 

responderam, representando 83,3% do total. O restante não trabalhava mais na 

organização ou estava em período de férias ou licença. 

Validade. As principais ameaças aos estudos de caso aplicáveis a este estudo de caso 

são mencionadas por Yin (2009). Dentre elas, destaca-se a confiabilidade dos dados 

coletados e dos resultados obtidos. Para Seaman (1999), o uso de várias fontes de dados 

e métodos de coleta permite a triangulação, uma técnica para confirmar se os resultados 

de diversas fontes e de diversos métodos convergem. Dessa forma é possível aumentar a 

validade interna do estudo e aumentar a força das conclusões. Nesta pesquisa houve 

triangulação de dados, de observador e de metodologia. A triangulação de dados se deu 

pelo uso de bases organizacionais, questionários e entrevistas para coletar dados, 

enquanto a de observador se deu pelo uso de dois observadores. Por fim, a triangulação 

de métodos ocorreu pelo uso de métodos de coleta quantitativos e qualitativos. 

4. Estudo de caso 

4.1. A organização em estudo 

A empresa em estudo é uma instituição pública que atua no sistema financeiro. Ela 

emprega cerca de 5000 pessoas, 700 delas na área de informática. A preocupação com 

processos padronizados e documentados foi inserida no contexto de desenvolvimento de 

software em 2002. Uma infraestrutura de apoio à implantação de um processo derivado 

do RUP, de Kruchten (2000), foi montada com disciplinas e fases, além da 

especialização de papéis. O departamento de informática foi dividido em subáreas por 

especialidade, criando áreas de relacionamento com o negócio (com a maior parte dos 

funcionários), a área de testes, a de projeto de software, além de outras áreas de apoio 

como a de gestão do relacionamento com as fábricas e a de controle da qualidade, 

padronização e reuso.  

                                                 

1
 Os questionários e as respostas estão disponíveis em www.ime.usp.br/~claudia/wbma 

http://www.ime.usp.br/~claudia/wbma


  

Por mais de 8 anos, toda a organização utilizou (e ainda utiliza) esse processo no 

desenvolvimento. Houve uma aposta na terceirização como chave para o aumento de 

escala de produção, porém mantendo o foco nas competências principais dentro da 

instituição, seguindo as tendências do mercado apontadas por Paisittanand e Olson 

(2006). O modelo de terceirização adotado garantia que o conhecimento dos requisitos 

de negócio e a definição da solução arquitetural fosse propriedade da organização, 

enquanto a implementação do sistema ficava a cargo das fábricas de software.  

A formalização de um processo de desenvolvimento corporativo, com 

especializações em papéis, e a adoção de fábricas de software representaram um 

aumento de escala a um curto prazo, porém trouxeram problemas novos relatados pela 

organização. Havia dificuldade de comunicação derivada da alta especialização em 

papéis. Os prazos de entrega eram longos e faltava objetividade na definição do escopo 

de sistemas. Os funcionários estavam desmotivados por trabalhar grande parte do tempo 

em tarefas burocráticas de gerenciamento das fábricas ou em atividades muito 

especializadas. Além disso, criou-se uma dependência das fábricas para todas as 

atividades relacionadas à implementação. Neste contexto, a adoção de métodos ágeis 

apareceu como uma proposta de solução para os diversos problemas apresentados, 

inclusive como uma alternativa para a solução do problema de escala de produção.  

 Infraestrutura tecnológica. O ambiente de desenvolvimento da organização foi 

projetado para aumentar a produtividade dos times, pois adotava um servidor de 

aplicação leve - Jetty (2010), um banco de dados em memória - Hsqldb (2010), uma 

ferramenta de gerência do build - Maven (2010) e, por fim, uma ferramenta para 

integração contínua - Hudson (2010). A arquitetura de referência estava bem 

documentada e disseminada. Ela baseava-se em Java, em alguns frameworks de 

aumento de produtividade como Wicket (2010), Hibernate 3 (2010) e Spring (2010) e 

dispunha de um conjunto de componentes de infraestrutura e negócio. 

Além disso, o entendimento sobre qualidade interna de sistemas já era um 

conceito compreendido.  A organização fazia uso de ferramentas de análise estática de 

código como PMD (2010) e CheckStyle (2010) com regras já adaptadas à arquitetura de 

referência e também praticava inspeção de código por meio do grupo de controle da 

qualidade. Testes de unidade, mesmo que após a implementação, já haviam sido 

experimentados em projetos recentes de desenvolvimento. Seus desafios iniciais já 

haviam sido superados e a organização já estava convencida dos seus benefícios.  

4.2. Planejamento e execução da implantação 

Em 2007 foi a primeira vez que métodos ágeis foram discutidos em âmbito 

organizacional. Porém, a idéia apenas ganhou força um ano depois, quando um grupo de 

trabalho foi montado para planejar as etapas da implantação. O grupo foi formado por 

pessoas que defendiam a adoção de métodos ágeis e pessoas responsáveis pela 

manutenção dos processos de desenvolvimento corporativo da organização. O 

planejamento e a execução foram cuidadosos e seguiram algumas das melhores práticas 

sugeridas por Griffiths (2003), como a obtenção de apoio gerencial, a escolha do método 

e das práticas, a realização de pilotos, além de educação e suporte ao time. 

 O apoio da chefia do departamento foi obtido no início do planejamento. Foi 

decidido que os primeiros projetos adotariam todas as práticas das metodologias XP e 



  

Scrum para fins de aprendizado. Além disso, como já mencionado, a organização já 

tinha uma infraestrutura tecnológica adequada disponível e se sentia preparada para 

iniciar novas experiências. 

 Foram planejados dois pilotos iniciais. Também foram discutidas as 

características dos sistemas a serem construídos nos pilotos e dos times de 

desenvolvimento alocados. Antes do início dos pilotos, as pessoas envolvidas buscaram 

estudar XP e Scrum.  Ainda dentro do planejamento de implantação, o trabalho de 

preparação do time de desenvolvimento não durou mais do que uma semana. Foram 

repassados conceitos, valores e princípios ágeis para um nivelamento inicial. A partir 

daí, todo o aprendizado técnico e do método aconteceria na prática, orientado por 

pessoas mais experientes da própria organização. A contratação de um treinamento 

externo de práticas de XP foi previsto para o primeiro projeto piloto e aconteceria 

quando a maturidade adquirida pelo time já favorecesse um melhor aproveitamento. 

 De acordo com o planejado, o 1º projeto piloto foi iniciado em outubro de 2008, 

com duração prevista de 6 meses. O treinamento externo aconteceu após 3 meses do 

inicio do projeto e, como esperado, surgiu um efeito muito positivo. Em seguida foi 

preparado o 2º projeto piloto, nos mesmos moldes anteriores, e planejado para 10 meses. 

 Como os resultados observados após o 1º projeto piloto haviam sido 

satisfatórios, o plano de implantação de métodos ágeis foi estendido com um novo ciclo 

de desenvolvimento do 1º projeto piloto e planejado a subcontratação da evolução do 

sistema em uma fábrica de software como mostra a Figura 1. Todo processo de 

implantação foi acompanho pela equipe de qualidade e processos de desenvolvimento 

organizacional que, ao fim do 2º projeto piloto, montou um planejamento para 

institucionalização dos métodos em toda a organização. 

 

Figura 1 – Implantação de métodos ágeis na organização 

4.3. Projetos pilotos 

Para os projetos pilotos foram escolhidos sistemas que não eram críticos sob o ponto de 

vista de negócio e nem possuíam restrições de prazo severas. Estas escolhas visavam 

minimizar os riscos que a experimentação de novos métodos poderia trazer para o 

negócio da organização.  

Os projetos pilotos foram organizados em ciclos, releases e iterações, de acordo 

com as recomendações de Scrum e XP. Os ciclos representavam marcos formais com a 

entrega de uma versão completa do sistema para uso em produção. Releases 



  

representavam marcos intermediários com entrega de funcionalidades para fins de 

homologação ou, eventualmente, de produção. As iterações representavam pequenos 

marcos de planejamento e controle do desenvolvimento. Funcionalidades da aplicação 

eram colocadas para validação pelos clientes ao final das iterações. A Tabela 1 

caracteriza os projetos piloto executados. Vale ressaltar que houve troca de membros 

nos projetos, por esse motivo o número de Tamanho médio do time não equivale ao 

número total de participantes de cada projeto (e de respondentes aos questionários). 

Nenhum participante do Projeto 1 trabalhou no Projeto 2 e vice-versa. 

Tabela 1 - Informações gerais sobre os projetos pilotos 

Características  Projeto 1 Projeto 2  

Tamanho (médio) do time 7 (6 desenvolvedores e 1 
gerente) 

6 (5 desenvolvedores e 1 
coach com papel gerencial) 

Duração do projeto 1 ano e 2 meses 10 meses 

Domínio Cálculo de dívidas de 
contratos 

Controle de ações 
educacionais 

Time coalocado  Time e cliente na mesma 
sala 

Time e cliente separados por 
1 andar. 

Tamanho da iteração 1º ao 4º mês: 2 semanas 
5º mês em diante: 1 semana 

1 semana 

Número de entregas (em 

homologação)  

10 3 

Número de entregas (em 

produção) 

6 1 

Práticas adotadas Todas de XP e Scrum Todas de XP e Scrum 

As equipes eram compostas essencialmente por pessoas com perfil de 

desenvolvedor, como mostra a Tabela 2, mas 50% delas vinham exercendo atividades 

de analista de requisitos, analista de qualidade, gerentes de projetos e testadores antes da 

experiência ágil.  

Tabela 2 - Perfis dos membros dos projetos pilotos 

Perfis do projeto Time do Projeto 1 Time do Projeto 2 

Desenvolvedor 4 6 

Gerente 2 0 

Especialista em testes 0 2 

Projetista 3 0 

Analista de requisitos 0 1 

Analista de qualidade 1 1 

Total 10 10 

 

A experiência técnica dos membros da equipe também era bem heterogênea 

como mostra a Tabela 3. 40% do time possuíam menos de dois anos de experiência com 

desenvolvimento de software orientado a objetos, 10% sequer já havia trabalhado com 

desenvolvimento OO. 90% do time conheciam pouco ou quase nada da recente 

arquitetura de referência da organização, seja pela alta especialização dos papéis já 

mencionada, seja pelo pouco tempo de trabalho na instituição. Com relação aos métodos 

ágeis, não mais de 15% das pessoas possuíam experiência profissional com alguma 

prática ágil. Durante o acompanhamento dos pilotos foi possível observar que algumas 



  

pessoas possuíam conhecimento teórico do assunto e outras sequer sabiam os desafios 

trazidos pelo novo paradigma de desenvolvimento. 

Tabela 3- Experiência das equipes antes dos pilotos 

Tempo Desenvolvimento 

de software 

Orientação a 

objetos 

Arquitetura 

de referência 

Na 

instituição 

Métodos 

ágeis 

0 10% 10% 60% 0% 85% 

De 1 a 6 meses 5% 0% 30% 35% 5% 

7 meses a 2 

anos 

25% 30% 5% 25% 10% 

De 2 a 5 anos 30% 35% 5% 15% 0% 

De 6 a 9 anos 25% 15% 0% 25% 0% 

10 ou + anos 5% 10% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

5. Primeiros efeitos da adoção 

5.1 Efeitos sobre o aprendizado 

Para analisar o ganho em aprendizado, primeiro foi levantado o nível de 

facilidade/dificuldade em aprender as práticas ágeis, particularmente as de XP – mais 

visíveis ao corpo técnico. Segundo a percepção da equipe técnica, as práticas de pares e 

de equipe são facilmente compreensíveis e aplicáveis como pode ser observado pela 

Figura 2. Dentre as práticas de pares, exceto a programação em pares, que foi a mais 

facilmente absorvida pela equipe, as demais apresentaram em média o mesmo grau de 

dificuldade. Dentre as práticas de equipe, apenas a “Metáfora” apresentou alguma 

dificuldade de compreensão e aplicação.  

 

Figura 2 - Aprendizado de Práticas de pares e equipe 

 O aprendizado das práticas organizacionais foi avaliado segundo as perspectivas 

da equipe técnica e dos clientes como pode ser observado na Figura 3. A equipe técnica 

sentiu mais dificuldades na aplicação da prática “Time completo”. Em ambas as 



  

perspectivas, a aplicação da prática de “Testes do cliente” apresentou certa dificuldade. 

As análises qualitativas também indicaram dificuldades maiores na adoção das práticas 

de testes em relação às demais. Os principais pontos destacados estão relacionados à 

técnica de testes de unidade, legibilidade e manutenibilidade dos testes dos clientes. Em 

ambos os projetos pilotos, a introdução da prática de testes dos clientes foi implantada 

após certo tempo de projeto (cerca de 4 meses), quando a equipe se sentiu madura o 

suficiente para compreender e aplicar tal prática. 

Quanto ao emprego da prática de “Releases curtas”, embora facilmente 

compreendida, não apresentou a mesma facilidade na sua aplicação. Ambos os projetos 

pilotos relataram ter enfrentado dificuldades em convencer os clientes a realizar 

publicações parciais do sistema em produção. Percebeu-se que a organização não estava 

acostumada a receber soluções ainda não completamente finalizadas, mesmo que 

agregassem valor ao negócio. Além disso, em função da cultura de desenvolvimento de 

sistemas existente na organização, ambos os projetos relataram dificuldades em realizar 

um projeto simples que não tivesse a intenção de antecipar mudanças futuras.  

 

Figura 3 - Aprendizado de práticas organizacionais 

Em uma escala de 1 (Definitivamente não) a 5 (Definitivamente sim), a Tabela 4 

mostra a percepção do time e dos clientes sobre a Questão de Pesquisa 1 (QP1). As 

entrevistas e respostas abertas do questionário confirmaram a opinião das pessoas sobre 

a facilidade de aprender métodos ágeis e a rapidez em acumular novos conhecimentos.  

Tabela 4 - Percepções sobre o aprendizado do time 

Percepção  

(média / desvio padrão) 
Percepção 

técnica 

% de respostas 

entre a escala 4 e 5  

Percepção dos 

clientes 

% de respostas 

entre a escala 4 e 5 

QP1. Acelera o aprendizado 

de novas tecnologias, 

conceitos e padrões 

4,45 / 0,69 90% 5 / 0 100% 

Esses resultados confirmam os achados de Loftus e Ratcliffe (2005). Não houve 

evidência de que o aprendizado foi prejudicado em função do pensamento de grupo, 

conforme mencionado por (McAvoy e Butler 2007).   



  

5.2. Efeitos da implantação sobre a qualidade do código 

A qualidade do código de um sistema pode ser avaliada por diversas métricas. Das 

métricas usadas na instituição, três foram selecionadas para efeitos de comparação entre 

os sistemas desenvolvidos com o processo tradicional e os pilotos ágeis. O critério de 

seleção foi unicamente baseado na disponibilidade e facilidade de acesso aos dados pelos 

pesquisadores. As métricas escolhidas foram 1) Porcentagem de aderência às regras de 

análise estática (implementadas pelas ferramentas já mencionadas PMD e Checkstyle), 2) 

Porcentagem de cobertura de código e 3) Porcentagem de testes de unidade executados 

com sucesso.  Dezesseis projetos tradicionais, feitos com a mesma tecnologia dos projetos 

piloto, foram usados para o cálculo da média e desvio padrão de projetos tradicionais. A 

Tabela 5 apresenta, para cada métrica selecionada, a média e desvio padrão obtidos nos 

projetos tradicionais (QualidadeTRAD) e a qualidade obtida nos pilotos ágeis (QualidadeAGIL).  

Tabela 5 – Comparações de qualidade do código 

Atributos de qualidade 
QualidadeTRAD 

(média/desvio) 

QualidadeAGIL 

Projeto 1  

QualidadeAGIL 

Projeto 2  

Aderência às regras de análise 
estática (PMD/ CheckStyle) 

98,8%/0,03 100% 99,8% 

Cobertura de código 78,25%/0,25 93,4% 92,8% 

Testes de unidade executados 
com sucesso 

98,10%/0,06 100% 100% 

 

 Os números médios de qualidade dos projetos tradicionais confirmam que a 

preocupação com qualidade de código e o uso de testes de unidade já estavam presentes 

na instituição. Dentre as métricas de qualidade analisadas, a métrica de cobertura de 

código foi a que apresentou um aumento significativo, aproximadamente 19% de 

aumento da cobertura.  

 Mais importante do que a cobertura de código por testes de unidade é a qualidade 

dos testes escritos pelos clientes e equipe de desenvolvimento. Como não é escopo deste 

trabalho medir a qualidade dos testes de forma quantitativa e objetiva, foi considerada a 

percepção técnica do time. A  Tabela 6 mostra, em uma escala de 1 (Definitivamente 

diminuem) a 5 (Definitivamente aumenta), a percepção da equipe técnica sobre a 

Questão de Pesquisa 2 (QP2). Os resultados foram mais otimistas que os descritos por 

Ambler (2008), em que 77% das respostas ficarem entre a escala 4 e 5. 

Tabela 6 - Percepções sobre a qualidade do código-fonte do sistema 

Percepção (média / desvio padrão) 
Percepção 

técnica 

% de respostas 

entre a escala 4 e 5  

QP2. Aumentam a qualidade do código do sistema 4,6 / 0,60 95% 

 5.3 Efeitos da implantação sobre a produtividade 

A métrica de produtividade usada na organização é a razão entre tamanho do sistema em 

pontos de função e a quantidade de horas gastas no projeto. Essa medição em geral é 

realizada ao final do projeto ou em algum marco especificado pela gerência. Uma 

equipe especializada em contagem de pontos de função realiza a medição do tamanho 

do projeto e as horas são apontadas por toda a equipe em um sistema corporativo. A 

Tabela 7 apresenta o ganho de produtividade dos pilotos ágeis (GanhoAGIL) em relação à 



  

produtividade média dos projetos tradicionais da organização
2
. No piloto 1, houve um 

ganho de produtividade de 8,21%. Já no piloto 2 foi constatado um ganho de 

produtividade de 30,89% em relação à média da organização. O Projeto 1 era mais 

complexo (envolvia diversos cálculos com alta precisão) do que o Projeto 2. Além 

disso, foi o primeiro piloto de ágeis, o que sugere uma curva maior de aprendizado e 

adaptação. O projeto 2 pôde aprender com os erros do projeto 1. Por fim, a 

produtividade obtida pelo projeto 2 foi considerada satisfatória, entretanto a organização 

acredita que o ganho pode ser aumentado. 

Tabela 7 - Comparações de produtividade 

GanhoAGIL Projeto 1 (%) GanhoAGIL Projeto 2 (%) 

8,21% 30,89% 

Em uma escala de 1 (Definitivamente diminuem) a 5 (Definitivamente aumenta) 

a Tabela 8 apresenta a média e o desvio padrão da opinião do time e do cliente sobre 

Questão de Pesquisa 3 (QP3). Para a equipe técnica, em média a produtividade aumenta, 

sendo que 90% dos participantes acreditam que ela aumenta ou definitivamente aumenta. 

Os resultados foram próximos aos descritos por Ambler (2008), onde 82% das respostas 

ficaram entre 4 e 5. Todos os clientes acreditam que a produtividade aumenta muito. 

Tabela 8 - Percepções sobre a produtividade do time 

Percepção  

(média / desvio padrão) 
Percepção 

técnica 

% de respostas entre 

a escala 4 e 5  

Percepção 

dos clientes 

% de respostas 

entre a escala 4 e 5 

QP3. Aumentam a 

produtividade do time  
4,35 / 0,67 90% 5 / 0 100% 

A análise qualitativa confirma essa percepção do time e do cliente sobre o 

aumento da produtividade. Em entrevistas realizadas com alguns membros ao final do 

projeto, sempre que questionados sobre a percepção de aumento da produtividade, os 

entrevistados afirmavam que houve um aumento. No entanto, a produtividade não foi 

um tema muito comentado nos questionários online, principalmente pela equipe técnica, 

ao contrário da qualidade e da satisfação do cliente. Isso leva à conclusão de que o 

aumento da produtividade não é tão perceptível para os participantes quanto os demais 

ganhos. Isso também pode ser observado na média da percepção técnica apresentada na 

Tabela 9, a menor dentre as médias de aprendizado, qualidade e satisfação do cliente. 

 5.4 Efeitos sobre a satisfação do cliente 

Os clientes de ambos os projetos pilotos já haviam participado em projetos anteriores de 

desenvolvimento de software e puderam então fazer um comparativo da experiência ágil 

e experiências anteriores. A Tabela 9 apresenta a análise quantitativa das opiniões do 

time e do cliente sobre a Questão de Pesquisa 4 (QP4). 90% dos respondentes acham que 

o uso de métodos ágeis aumenta ou aumenta muito a satisfação do cliente. Os resultados 

foram mais otimistas que os descritos por Ambler (2008), onde 78% das respostas 

ficarem entre 4 e 5. Os clientes avaliaram, em unanimidade, que sua satisfação aumentou 

muito.  
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 os dados reais não foram divulgados por serem usados em negociação contratual entre a instituição e 

seus subcontratados. 



  

A satisfação também pôde ser observada durante o desenrolar dos projetos 

pilotos, à medida que os clientes foram incorporando as práticas ágeis às suas rotinas de 

trabalho diário. Além disso, a satisfação foi avaliada pelo questionário online e por 

entrevistas. Dentre os benefícios destacados pelos clientes, os principais foram: 1) 

redução significativa do prazo de entrega do sistema; 2) possibilidade de alteração do 

escopo ao longo do desenvolvimento e assim obter um software mais aderente às 

necessidades do negócio; 3) aumento do entendimento sobre os custos de 

implementação de uma funcionalidade, conscientizando o cliente sobre a importância da 

priorização das demandas e 4) Maior segurança com relação à qualidade dos sistemas 

por possuírem testes automatizados, escritos e revisados por eles. 

Tabela 9 - Percepções sobre satisfação dos clientes 

Percepção  

(média / desvio 

padrão) 

Percepção 

técnica 

% de respostas 

entre a escala 4 e 

5  

Percepção dos 

clientes 

% de respostas 

entre a escala 4 

e 5 

QP4. Aumentam a 

satisfação do cliente  
4,5 / 0,69 90% 5 / 0 100% 

5. Discussão 

A implantação de métodos ágeis em uma organização é um processo lento e complexo. 

Em organizações públicas, onde os processos burocráticos prezam pelo maior controle, 

em detrimento dos resultados mais rápidos, é particularmente mais complicado. A 

simples realização de alguns projetos pilotos não é suficiente para tornar as práticas, 

valores e princípios ágeis de fato implantados.  

Este estudo de caso permitiu observar que as principais dificuldades enfrentadas 

na implantação de métodos ágeis não estão relacionadas ao aprendizado das práticas 

ágeis e sim com a necessidade de mudança da cultura organizacional. Enquanto apenas 

o projeto de desenvolvimento de software pensar e agir de forma ágil e o restante da 

organização mantiver os vícios e culturas derivadas dos processos tradicionais não será 

possível usufruir realmente dos benefícios ágeis.  

O fato da instituição já ter um ambiente tecnológico favorável permitiu a rápida 

adoção e o aprendizado de práticas como Integração contínua, Releases curtas, Projetos 

Simples, Código padronizado, Código coletivo e TDD. Isso contribuiu para os 

resultados positivos observados na Questão de pesquisa 1. Além disso, a obtenção de 

patrocínio gerencial, a escolha adequada de projetos pilotos e a preparação do time e da 

infraestrutura tecnológica foram destacados pelos participantes como pontos muito 

importantes na adoção de métodos ágeis.   

Os primeiros resultados obtidos após 18 meses de implantação de métodos ágeis 

motivaram a organização a explorar novas possibilidades de trabalho com fábricas de 

software. O primeiro projeto piloto foi subcontratado como manutenção evolutiva em 

uma fábrica em outro estado. Segundo relatos dos clientes, os testes de aceitação e 

documentação do código fonte foram suficientes para que a fábrica pudesse 

compreender o sistema e o processo de negocio. A equipe técnica destacou ainda que o 

projeto simples, os testes automatizados e o código padronizado foram práticas que 

favoreceram a subcontratação da evolução do software de forma mais eficiente que a 

tradicional documentação do sistema.  



  

As limitações dos resultados obtidos neste estudo são relacionadas aos métodos 

de coleta de dados e à precisão do dado em si. Segundo Sue e Ritter (2007), a condução 

de questionários online pode levantar informações incompletas e estimular opiniões que 

só foram geradas, porque foram solicitadas, não pelo fato do participante ter certa 

opinião. Além disso, o número de projetos (dois) e de participantes (20) representa 

apenas uma pequena amostra da instituição. As médias de qualidade e produtividade 

tradicionais representam todo o universo de sistemas e profissionais da empresa e não 

são necessariamente um critério de comparação justo com os pilotos. Por isso, para 

aumentar a validade interna do estudo, foram usados dados qualitativos que permitem a 

confirmação dos resultados quantitativos. Além disso, resultados de outros estudos 

foram citados para permitir mais uma análise dos resultados deste estudo de caso. 

6. Conclusão 

Os métodos ágeis para desenvolvimento de software são uma alternativa ao 

desenvolvimento tradicional, dirigido por planos. Para adotar métodos ágeis em uma 

organização, são necessários diversos passos de planejamento e uma execução 

cuidadosa. Neste artigo foram apresentados os resultados empíricos obtidos no estudo 

de caso de adoção de métodos ágeis em uma instituição pública brasileira de grande 

porte. Os resultados mostraram que a adoção teve um efeito positivo no aprendizado de 

novas tecnologias e na satisfação dos clientes e um discreto aumento na qualidade do 

código e na produtividade dos times estudados. O trabalho gera uma contribuição tanto 

para as empresas (públicas e privadas) que desejam adotar métodos ágeis, quanto para a 

academia, pois relata e analisa os resultados empíricos observados no estudo de caso. 

Além dos benefícios percebidos nos dois projetos pilotos sob estudo, a adoção de 

métodos ágeis pode vir a ser uma opção de aumento de escala de produção em 

organizações públicas frente à contratação de fábricas de software. A adoção de 

métodos ágeis, além de reduz os prazos de entregas, reduz também os problemas de 

comunicação e a necessidade de negociações contratuais com empresas subcontratadas. 

Como trabalho futuro, pretende-se investigar o impacto da subcontratação de 

manutenções evolutivas de sistemas desenvolvidos com métodos ágeis. 
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